
Σχετ.               :    Η με αρ. πρωτ. Δ21/ οικ 1531/Φ.Α23/30-09-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΑΑ465ΧΘΞ-ΑΗΡ)               
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών. 

Πέραν των λόγων που αναφέρονται στην ανωτέρω σχετική απόφαση παράτασης του διαγωνισμού του θέματος 

και σε επεξήγηση αυτών, ο παράγοντας του θέρους αφορά κυρίως τον ορισμό των μελών της κριτικής επιτροπής, 

τα οποία εξαιτίας των αδειών του Αυγούστου ορίσθηκαν περί το τέλος Αυγούστου, με συνέπεια την καθυστέρηση 

της έκδοσης της απόφασης συγκρότησης της κριτικής επιτροπής και τη μη γνωστοποίηση της (με δημοσίευση σε 

Φ.Ε.Κ.) τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων, σύμφωνα 

με το άρθρο 12, παρ. 4 της υπ’ αρ. 26804/16-06-2011 (ΦΕΚ 1427Β’) απόφασης του Υπουργού ΥΠΕΚΑ. 

Το γεγονός αυτό οδηγεί από μόνο του σε απόφαση παράτασης της λήξης υποβολής των προτάσεων του εν λόγω 

Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού κατά έναν μήνα, προκειμένου να τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία.   

                  

 Κοινοποίηση:         

1.  Γραφείο Υπουργού             
        κ. Κ. Αχ. Καραμανλή              
        protokollo-ypourgou@yme.gov.gr              

2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδομών                                                       Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                        
κ. Γ. Καραγιάννη                                                                                       Δ/ΝΣΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ21) 
 ggy@yme.gov.gr       

3. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Υ.ΛΙ.Κ.Υ.          
κ. Α. Κοτσώνη        

gdyliky-gram@ggde.gr                                                                                                 ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΣΙΩΤΟΥ 

4. Ιστοσελίδα Διοργανώτριας Αρχής (www.ggde.gr)                                                    Πολ. Μηχ. με Α΄ β 

site-support@yme.gov.gr                                              

5. ΥΠΕΝ / Δ/νση Μελετών & Έργων Αστικών Αναπλάσεων                                             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
e.alevropoulou@prv.ypeka.gr 

6. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤEE) 
tee@central.tee.gr 

7. ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 
info@sadas-pea.gr 
sadas-pea@tee.gr 

8. Σύλλογος Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας (Σ.Π.Μ.Ε.) 
info@spme.gr     

Εσωτερική Διανομή: 

1. Χ.Α. 
2. Φ.Δ/ντριας 

         

                                                      

 

 
           

 ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ  EMAIL 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ. 
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤHΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ) 

Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΤHΡΙΑΚΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ21) 

Αθήνα,    01  / 10 / 2019 

Αρ. Πρ. : Δ21/ οικ 1555 /Φ.Α23 

 

 

      ΠΡΟΣ:  Συμμετέχοντες Αρχιτεκτονικού    
Διαγωνισμού Ιδεών 

 

 

 Ταχ. Δ/νση      : Βατάτζη 37 

Ταχ. Κώδικας : 11472, Αθήνα 

Πληροφορίες : Ε. Δήμα 

Τηλέφωνα : 2106427887 

E-mail : eyde.k@ggde.gr 

 

ΘΕΜΑ  
 

: 
 

Διευκρινίσεις επί της παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων των 
διαγωνιζομένων για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών με τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 
ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Α.Ε.) ΣΤΗΝ 
ΟΔΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 166, T.K. 118-54 ΑΘΗΝΑ 
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