



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
6^{ος} Οκτωβρίου 165
ΤΚ 40200 Ελασσόνα
Αυτοτελές Τμ. Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Οργάνωσης
Πληρ.: Α. Κατσαγιάννη
Τηλ.: 2493350108
e-mail : akatsagianni@dimoselassonas.gr

Ελασσόνα, 09-02-2026
Αριθ. Πρωτ.: 1683

Προς :
Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων
Ανωτάτων Σχολών - Πανελλήνια Ένωση
Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ)
Βρυσακίου 15, ΤΚ 105 55
Μοναστηράκι – Αθήνα
Τηλ. 210 3215146, 210 3215147
E-mail: info@sadas-pea.gr,
sadas-pea@tee.gr

Θέμα : Μετάθεση χρονοδιαγράμματος και χρονικός επανακαθορισμός της διαδικασίας κρίσης του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων για την «Ανάπλαση Παρόχθιας Ζώνης Ελασσονίτη Ποταμού».

Σχετ.: Ο Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων με ΑΔΑΜ: 25PROC017518604 2025-09-09.

Σας ενημερώνουμε ότι, με γνώμονα τη διασφάλιση της εγκυρότητας και της ακεραιότητας της διαγωνιστικής διαδικασίας, αποφασίστηκε η μετάθεση του χρονικού διαστήματος διεξαγωγής της κρίσης των υποβληθέντων προσχεδίων από την Κριτική Επιτροπή από **09-02-2026 έως 13-03-2026**.

Η απόφαση αυτή ελήφθη από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ελασσόνας, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής, αφού έλαβε υπόψη:

- Τα σημαντικά προβλήματα που υπήρξαν στις μετακινήσεις λόγω των εξελισσόμενων αγροτικών κινητοποιήσεων, που καθιστούσαν αδύνατη την έγκαιρη και ασφαλή προσέλευση των μελών της Επιτροπής.

- Τις έκτακτες δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν.

Κατόπιν των ανωτέρω, το χρονοδιάγραμμα εργασιών της Επιτροπής αναδιαμορφώνεται ως εξής

ΝΕΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	
ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Ανάρτηση της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ	09-09-2025
Αποστολή της Προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο και στις ιστοσελίδες των αρμόδιων κλαδικών φορέων	10-09-2025
Ψηφιακή παραλαβή της Διακήρυξης, του Φακέλου του Έργου και των λοιπών δεδομένων του Διαγωνισμού από τους ενδιαφερόμενους	10-09-2025
Προθεσμία υποβολής ερωτημάτων	29-09-2025
Απαντήσεις στα ερωτήματα	10-10-2025
Δημοσιοποίηση μελών κριτικής επιτροπής	08-12-2025
Λήξη προθεσμίας υποβολής συμμετοχών	30-12-2025
Διαδικασία κρίσης των συμμετοχών	13-03-2026
Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων	26-03-2026
Υποβολή τυχόν ενστάσεων	07-04-2026
Γνωμοδότηση επί των ενστάσεων	28-04-2026



Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΙΑΣΣΟΝΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΤΣΑΣ

Συνημμένα:

1. Απόφαση 35/2026 της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ελασσόνας