



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
6^{ος} Οκτωβρίου 165
ΤΚ 40200 Ελασσόνα
Αυτοτελές Τμ. Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Οργάνωσης
Πληρ.: Α. Κατσαγιάννη
Τηλ.: 2493350108
e-mail : akatsagianni@dimoselassonas.gr

Ελασσόνα, 06-05-2026
Αριθ. Πρωτ.: 7947

Προς :
Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων
Ανωτάτων Σχολών - Πανελλήνια Ένωση
Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ)
Βρυσακίου 15, ΤΚ 105 55
Μοναστηράκι – Αθήνα
Τηλ. 210 3215146, 210 3215147
E-mail: info@sadas-pea.gr,
sadas-pea@tee.gr

Θέμα: Μετάθεση της ημερομηνίας δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΙΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ».

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 18516/09-09-2025 (ΑΔΑ:25PROC017518604) Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

Σας ενημερώνουμε ότι, με γνώμονα τη διασφάλιση της εγκυρότητας και της ακεραιότητας της διαγωνιστικής διαδικασίας, αποφασίστηκε η μετάθεση της ημερομηνίας δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρχικά ορισθείσα **06-05-2026** στην **05-06-2026**.

Η μετάθεση αυτή κρίνεται επιβεβλημένη για τους εξής λόγους:

- **Μεγάλος αριθμός συμμετοχών:** Υποβλήθηκαν συνολικά δεκαέξι (16) μελέτες.
- **Ανάγκη ενδελεχούς αξιολόγησης:** Λόγω της πολυπλοκότητας και της σημασίας του έργου για το φυσικό και αστικό περιβάλλον της περιοχής, η Κριτική Επιτροπή απαιτεί επιπλέον χρόνο προκειμένου να εξετάσει σε βάθος κάθε πρόταση, διασφαλίζοντας την αντικειμενικότητα και την ποιότητα της τελικής επιλογής.

Κατόπιν των ανωτέρω, το χρονοδιάγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

ΝΕΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	
ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Ανάρτηση της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ	09-09-2025
Αποστολή της Προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο και στις ιστοσελίδες των αρμόδιων κλαδικών φορέων	10-09-2025
Ψηφιακή παραλαβή της Διακήρυξης, του Φακέλου του Έργου και των λοιπών δεδομένων του Διαγωνισμού από τους ενδιαφερόμενους	10-09-2025
Προθεσμία υποβολής ερωτημάτων	29-09-2025
Απαντήσεις στα ερωτήματα	10-10-2025
Δημοσιοποίηση μελών κριτικής επιτροπής	08-12-2025
Λήξη προθεσμίας υποβολής συμμετοχών	30-12-2025
Διαδικασία κρίσης των συμμετοχών	20-04-2026
Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων	05-06-2026
Υποβολή τυχόν ενστάσεων	15-06-2026
Γνωμοδότηση επί των ενστάσεων	30-06-2026

Συνημμένα:

1. Η Απόφαση 137/2026 της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ελασσόνας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΤΣΑΣ